

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg

ЗАПОВЕД

№ РД-160/25 06
.....2015г.

На основание чл.44 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал.1 от Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в община Павел баня / ВПОВ /, утвърдени със Заповед №РД-718/29.09.2014г., докладна Вх.№93-0-7/12.05.2015г. и докладна Вх.№93-26-10/15.06.2015г.

УТВЪРЖДАВАМ:

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА 2015Г. НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД №РД-62/17.03.2015ГОДИНА / ПРИЛОЖЕНИЕ /

НАРЕЖДАМ:

1. С измененията в План графика да се запознаят упоменатите длъжностни лица в него срещу подпис от Гл. специалист КАО Красимира Маркова;
2. Измененията в План графика да се публикуват в профила на купувача. Отговорно лице – Йордана Енева – Зам. Кмет на община Павел баня;
3. Копие от измененията на План графика да се предостави срещу подпис на секретаря на общината, Гл. счетоводител на общината, Директорите на дирекции, Второстепенните разпоредители с бюджета на общината, които не са самостоятелни възложители по ЗОП. Отговорно лице – Гл. специалист КАО Красимира Маркова
4. Контрол по изпълнението на актуализирания план-график възлагам на зам. Кмета на община Павел баня Йордана Енева.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ:



МИХАИЛ РАДЕВСКИ

ОБЩИНА ПАВЕЛБАНИЯ ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

ИЗМЕНЕНИЯ НА ПЛАН – ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА 2015Г. НА ОБЩИНА ПАВЕЛБАНИЯ, УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД №РД-62/17.03.2015Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛБАНИЯ, УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № РД-160 / 25.06.2015

1. Промяна в А. Строителство т.1 / изменя се времето на откриване на процедурата – 2016г. / :

Вид – Име на обекта	Обобщена прогнозна стойност в лева С ДДС	Вид на процедурата съгласно стойностите и мотиви за избор на конкретната процедура	Приблизителна начална дата за стартиране на процедурата	Период, в който трябва да се реализира	Длъжностно лице отговорно за изготвяне на техническото задание / описание на обекта на поръчката / отговорно лице за съдействие по техническата част на съответната обществена поръчка.	Длъжностно лице, отговорно за изготвяне на документа цята/публичната покана
1	2	3	4	5	6	7
1. Енергийна ефективност сгради образователна инфраструктура	След изготвяне на инв. Проект по т.1.1 и 1.2	Открита процедура по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП				
1.1 От НДЕФ – Санитаране на сградата на ЦДГ „Радост“, с. Осетеново, доставка и монтаж на оборудване, преработка на отоплителната инсталация и котел за пилети / в т.ч. и нов покрив /	След изготвяне на инв. Проект през 2015г.	Открита процедура по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП	М. март 2016г.	М. декември 2016г.	Съгласно изготвен проект	И. Енева Юриста на общината