

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ  
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

**ЗАПОВЕД**

№ РД - 10-82 / 18.02.2020 2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 1 от ППЗОП, т. П.2 от Заповед  
№РД-10-64/06.02.2020г. на Кмета на община Павел баня Иса Емин Бесоолу

**УТВЪРЖДАВАМ**

**ГРАФИК ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА 2020Г. НА  
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ**

**НАРЕЖДАМ**

1. Графикът за възлагане на обществените поръчки за 2020г. да се публикува в профила на купувача;
2. Промяната/допълнението в Графика да се извършва след представена докладна от Гл. инженер К. Христов или ИД Секретар Инж. М. Радева;
3. Определям за отговорно лице за контрол по изпълнението на Графика и настоящата заповед Инж. К. Христов – Гл. инженер на община Павел баня.

Съгласно Заповед № РД-10-64/06.02.2020г. на Кмета на община Павел баня

Йордана Енева  
Зам. кмет на община Павел баня



**ПЛАН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА 2020Г. НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ**

А. СТРОИТЕЛСТВО Вид – Име на обекта	Обобщена прогнозна стойност в лева без ДДС	Вид на процедурата съгласно стойностите и мотиви за избор на конкретната процедура	Приблизителна начална дата за стартиране на процедурата с изготвена тръжна документация	Период, в който трябва да се проведе процедурата и подготви сключване на договора	Приблизителна дата на асклучване на договора и срок за реализация	Длъжностно лице отговорно за изготвяне на техническото задание / описание на обекта на поръчката / отговорно лице за съдействие по техническата част на съответната обществена поръчка.	Длъжностно лице, отговорно за изготвяне на документа цията/оферти/догово
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО СЪЩЕСТВУВАЩА ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ-Позиция №1</b>	1 000 000,00 /в настоящата инвестицион на програма са предвидени средства в размер на 391 333,33лв., като 310 500лв. ще бъдат възложени по Позиция №1/	Публично състезание – чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП	м. март 2020г.	м.март – м.май	31.05.2020г.	Инж. К. Христов	Й. Енева , В. Стоянова
<b>РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО СЪЩЕСТВУВАЩА ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА УЛ. Г. БЕНКОВСКИ ГР. ПАВЕЛ БАНЯ – Позиция №2</b>	72 500,00лв.	Събиране на оферти по собствената стойност и на осн. чл.21, ал.6 от ЗОП	м.март 2020г.	м.март – м. април	20.04.2020г.	Инж. К. Христов	Й.Енева , адв. В. Стоянова
<b>ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ИЗВЪРШВАНЕ</b>	До 2 500 000,00 Или 18	Публично състезание – чл.18, ал.1, т.12	01.03.2020г.	01.03.- 15.03. – предв. Контрол 15.03.- 15.04. –	15.06.2020г. до настъпване на едно от двете събития в	Инж. К. Христов Инж. И. Кисьова	Й. Енева, адв. В. Стоянова

РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА И ЧЕТВЪРТОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТ	месеца	от ЗОП		подаване оферти 15.04.- 20.05. – р. комисия 20.05. – 15.06. – срок обжалване	обявление 60 работни дни За всеки обект от Инвестиционната програма – 60 дни от датата на получаване на възлагателно писмо, което ще бъде изпращано при наличие на приходи в Бюджета и обекти в ИП		
СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ГРАД ПАВЕЛ БАНЯ – ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, АВТОРСКИ НАДЗОР)	108 000,00	Събиране на оферти с обява	27.03.2020г.	15.04.2020г.	30.04.2020г. Срок – Съгласно офертата на изпълнителя	Инж. К. Христов Инж. И. Кисьова Ар. П. Георгиева	Й. Енева, адв. В. Стоянова
ИЗГРАЖДАНЕ ПОВ ПOKPИВ НА ДГ С. СКОБЕЛЕВО	29 000,00	Директно възлагане чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП	01.06.2020г.		15.06.2020г.	Изготвен технически проект	Й. Енева, адв. В. Стоянова
ТЕКУЩ РЕМОНТ ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ							
1. ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ДОМ ЗА ДТАРИ ХОРА	4 167,00	Директно възлагане чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП	01.04.2020г.		15.04.2020г.	Инж. К. Христов	
2. ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ДГ С. ГАБАРЕВО	20 800,00	Директно възлагане чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП	01.07.2020г.		15.07.2020г.	Инж. К. Христов	

#### Б. ДОСТАВКА

Вид – Име на обекта	Обобщена прогнозна стойност в лева без ДДС	Вид на процедурата съгласно стойностите и мотиви за	Приблизителна начална дата за стартиране на процедурата с изготвена	Период, в който трябва да се проведе процедурата и подготви	Приблизителна дата на асклучване на договора и срок за реализация	Длъжностно лице отговорно за изготвяне на техническото задание / описание	Длъжностно лице, отговорно за изготвяне на документа цията/офертата/договор
---------------------	--	---	---	---	---	---	---